 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE	ANEXO I
--	--	----------------

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO

1- DADOS CADASTRAIS				
Organização da Sociedade Civil: Centro de Integração da Criança e do Adolescente				CNPJ: 02.535.229/0001-56
Endereço: Rua Nair Alves e Castro, 113, Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.				
Cidade: Campo Grande	Estado: MS	CEP: 79062-330	DDD/Telefone: (67) 3387-9627	FAX: (67) 3387-9627
Conta Corrente: 34557-1	Banco: 001	Agência: 5783-5	E-mail: cicams@terra.com.br	
Nome do Representante Legal: Renata Cortada Dupas				CPF: 689.946.801-87
RG / Órgão: 6.631.115- SSP-SP	Cargo: Presidente	E-mail: rcdupas@terra.com.br		
Endereço: Rua Treze de Junho, 480, apto 1201, Bairro Centro				CEP: 79002-430

2- OUTROS PARTICIPES			
Nome			CNPJ
Endereço			DDD/Telefone
Nome do Responsável pelo Projeto			CPF
RG / Órgão	Cargo	E-mail	

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE			
Area de Atendimento: Proteção Social básica	Orgão/Entidade Financiador: Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho- SEDHAST		
Título do Projeto/ Atividade CICA: Renovando para Melhorar.	Período de Execução		
	Início	Fim	
	Maio/2020	Maio/2021	
Objeto da Parceria Promover ações socioeducativas que propiciarão o desenvolvimento social das crianças participantes do Projeto CICA- Renovando para Melhorar.			
Descrição da Realidade: O Centro de Integração da Criança e do Adolescente-CICA, está localizado na região do Bandeira, território este que apresenta alta vulnerabilidade social e falta de equipamentos sociais. Os perfis dos indivíduos atendidos são de vulnerabilidade e risco social. No território é muito comum a renda familiar ser proveniente de trabalho informal, devido a falta de alfabetização e capacitação e as oportunidades tornam-se escassas, também são muito presentes questões relacionadas ao vício como álcool e drogas, uma questão social que aumenta os riscos sociais e os rompimentos dos vínculos familiares. O CICA com objetivo de fortalecer e prevenir o rompimento dos vínculos famílias, realiza através de ações lúdicas, culturais e esportivas, o desenvolvimento de atitudes, habilidades e valores que contribuem indireta, mas, decisivamente no sucesso na vida das crianças e adolescentes. As salas onde as crianças e adolescentes realizam as atividades possuem uma média de 30 jogos de mesas e cadeiras de madeiras, sendo que algumas se encontram desgastadas pelo tempo de uso, pelo estufamento da madeira e algumas inadequadas a faixa etária das crianças de 6 a 7 anos atendidas pelo CICA. Pensando nisso elaboramos o presente projeto com objetivo de proporcionar um atendimento de qualidade as 100 crianças e adolescentes atendidas, através da aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras escolares dos tamanhos infantil/ juvenil e médio que visa atender as crianças de 6 a 7 anos, pois os			

mesmos não estão sendo atendidos de forma adequada, tendo em vista que não possuímos mesas e cadeiras apropriadas à faixa etária e o público de adolescentes de 8 a 15 anos que hoje estão com mesas e cadeiras em situações precárias. Por meio das aquisições dos materiais permanentes queremos oferecer um atendimento de qualidade a todos nossos usuários.

Forma de Execução das Ações: O projeto CICA- Renovando para Melhorar, realiza se através de atividades e ações socioeducativas onde os participantes são organizados em grupos conforme as faixas etárias. A instituição possui espaço e salas onde trabalhamos ações diversas com os beneficiários atendidos, e para a execução do projeto necessitamos adquirir conjuntos de mobiliário infantil/ juvenil e médio, que atenda as faixas etárias das crianças e adolescentes, após aquisição estaremos organizando as salas onde acontecerão as oficinas e serão realizadas atividades de trabalhos manuais, recorte e colagem e pintura com todos os participantes nos período vespertino. Com este projeto objetivamos melhorar o atendimento das crianças e adolescentes e garantir que os mesmos possam ter um atendimento de qualidade e adequado.


Descrição de Metas Quantitativas: Atender 100 crianças e adolescentes através das oficinas e atividades de trabalhos manuais

Definição dos Indicadores: 100 crianças e adolescentes atendidos.

Meios de verificação: Para verificação do cumprimento das metas apresentaremos registros fotográficos e a lista dos beneficiários atendidos com este projeto.

AUTENTICAÇÃO


Local: Campo Grande-MS
Data: 10.02.2020



Renata Cortada Dupas
Representante Legal do CICA

APROVAÇÃO

Local:
Data:



Assinatura do Representante do Órgão/entidade Público
Elisa Cleto
Secretária de Estado de Direitos Humanos
Assistência Social e Trabalho



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO

ANEXO II

MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO

X TERMO DE FOMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Atendimento as crianças e adolescentes através das oficinas de trabalhos manuais.	Crianças e adolescentes	100	Maio/2020	Maio/2021

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Meta	Especificação	Órgão/Entidade R\$	Organização da Sociedade Civil
		C O R R E N T E	
SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA		R\$ 0,00	R\$0,00
1	Material Permanente	C A P I T A L	
SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA		R\$ 40.000,00	
TOTAL GERAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande-MS

Data: 10.02.2020

Renata Cortada Dupas
Representante Legal do CICA

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
X TERMO DE FOMENTO

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

a) Pessoa Física		Etapas	Fases	Especificação	Qdade (anual)	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
Meta									Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL									R\$ 0,00	0,00

b) Material Permanente		Etapas	Fases	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
Meta									Parceiro Público	Parceiro Privado
1	1.1			Conjunto Hexagonal Infantil	01	Und	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00		
1	1.2			Conjunto Hexagonal Juvenil	05	Und	R\$ 2.699,00	R\$ 13.495,00		
1	1.3			Conjunto Escolar Aluno Médio	40	Und	R\$ 629,00	R\$ 25.160,00		
SUBTOTAL									R\$ 40.000,00	

c) Material de Consumo		Etapas	Fases	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
Meta									Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL									R\$	0,00

d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		Etapas	Fases	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
Meta									Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL									R\$ 40.000,00	0,00
TOTAL GERAL									R\$ 40.000,00	0,00

Deverão ser acrescentadas quantas planilhas forem necessárias, de acordo com os elementos de despesa, mencionados no Cronograma de aplicação.

Handwritten signature

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE FOMENTO

CRONOGRAMA DE RECEITA

Orgão/Entidade: Centro de Integração da Criança e do Adolescente - CICA.

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1.0	1.1.2.3	2020					40.000,00								R\$ 40.000,00
TOTAL															

Organização da Sociedade Civil

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
TOTAL															

CRONOGRAMA DE DESPESA


Orgão/Entidade: Centro de Integração da Criança e do Adolescente - CICA

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1.0	1.1.2.3	2020					40.000,00								R\$ 40.000,00
TOTAL															

Organização da Sociedade Civil

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
TOTAL															

AUTENTICAÇÃO
 Local: Campo Grande
 Data: 10.02.2020


 Assinatura do Representante Legal